



INTERPELLANZA

Al Sig. Sindaco
del Comune di Ceggia
Sig. Massimo Beraldo

Ceggia, 23 marzo 2010

Oggetto: Impianto Fotovoltaico su ex Base AA.MM.

Signor Sindaco, con la presente chiediamo di essere aggiornati sullo stato di avanzamento del progetto relativo all'impianto fotovoltaico sulla ex base militare. Con riferimento alla pianificazione dello stesso presentata nella fase di approvazione, siamo a 3 mesi di ritardo rispetto ai tempi previsti.

E più precisamente chiediamo di conoscere:

- Lo stato di avanzamento della pratica per l'acquisizione del terreno dal Demanio dello Stato.
- La data prevista per i lavori di analisi e monitoraggio ambientale del terreno. Ricordiamo che il carotaggio è previsto prima dell'avvio del progetto.
- Il nome della ditta che ha vinto l'appalto per l'esecuzione dei lavori di analisi e monitoraggio e quale sia stato il criterio che ne ha determinato la scelta.
- I tempi relativi alla convocazione della commissione per l'analisi dell'unica offerta pervenuta per la realizzazione dell'impianto stesso.
- Quali siano stati i criteri di individuazione degli esperti e il compenso giornaliero pattuito.
- Nel caso l'offerta fosse ritenuta non compatibile con quanto previsto dal bando, quali decisioni intende prendere l'amministrazione?

Distinti saluti

Lista Civica IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
Consiglieri

Florian Silvio Lorenzon Paolo